

Termo de Fomento

Nº Convênio: 0001-2017 | **Nº Processo:** 36074/2017 | **Nº Proposta:** 0001-2017 | **Situação:** Vigente até 11/12/2017 (164 dias)

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC | **Proponente:** TEATRO EXPERIMENTAL DE ALTA FLORESTA | **Valor:** 50.000,00

Banco: 001 | **Agência:** 1177-0 | **Conta:** 45999-2

Programa Estadual: 404-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA CULTURAL

Projeto/Atividade: 2290-FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA.

Objeto:

O projeto "TEAF Recebe" tem como objetivo colaborar com a disseminação da produção artística em Alta Floresta e região, assim como proporcionar ao público o acesso aos bens culturais e artísticos produzidos nos níveis local, regional e nacional. É proposto a união entre o público do Espaço Cultural TEAF e o próprio Teatro Experimental de Alta Floresta para receber mais pessoas e também artistas e grupos (convidados especiais) para, ao longo dos seis meses, celebrar, fruir e produzir cultura. Período no qual se promoverá e estimulará o acesso à produção e ao empreendimento cultural; a circulação e o intercâmbio de bens; serviços e conteúdos culturais; e o contato e a fruição do público com a arte e a cultura de forma universal. E, conseqüentemente, ampliação do público e o acesso aos bens culturais e artísticos locais, estaduais e nacionais. Como há frequência de público diverso no Espaço Cultural TEAF, a programação será também diversa. Em cada mês ações distintas serão realizadas e para tal serão convidados artistas e grupos diversas linguagens. São ações a serem realizadas: 1. Curso Livre de Teatro; 2. Mostra de Cinema; 3. Feira Literária com; 4. Exposição Coletiva de Artes Visuais; 5. Encontros musicais com participação de bandas, grupos ou cantores solo; e Em todas as ações haverá momentos de conversas entre artistas convidados e o público sobre a sua linguagem artística e formas de produção. Proporcionando, assim, um processo de formação de plateia para as várias linguagens contempladas pelo presente projeto.

Cronograma de Execução

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Unidade de Medida	Qtde	Início	Término
01		Definir e montar equipes de trabalho	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017
	01.01	Definir e contratar oficineiros para o Curso Livre de Teatro	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017
	01.02	Definir e contratar curador para a mostra de cinema	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017
	01.03	Definir e contratar curador para exposição de artes visuais	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017
	01.04	Definir e contratar assessor de comunicação	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017
	01.05	Realizar reuniões de planejamento de ações	Unidades	6,00	16/05/2017	11/12/2017
02		Criar identidade visual do projeto e produzir peças de comunicação	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017
	02.01	Contratação e execução de serviço do designer gráfico	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017
	02.02	Criação de layout dos programas, panfletos, catálogo e banner das ações	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017
	02.03	Realizar impressões das peças gráficas e de comunicação (serão impressas em conformidade com o calendário de ações previstas)	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017
03		Ofertar Curso Livre de Teatro	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017
	03.01	Realizar matrículas dos alunos do Curso Livre de Teatro	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017
	03.02	Ministrar aulas do Curso Livre de Teatro	Unidade	6,00	16/05/2017	11/12/2017
04		Realizar a Mostra de Cinema	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017
	04.01	Montar programação de filmes	Meses	2,00	16/05/2017	11/12/2017
	04.02	Montar programação geral da Mostra de Cinema	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017
	04.03	Fazer agendamentos de escolas	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017
	04.04	Realizar mostra de cinema	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017
05		Realizar a Exposição de Artes Visuais	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017
	05.01	Definir artistas respectivas obras para compor a exposição	Unidade	2,00	16/05/2017	11/12/2017
	05.02	Produzir catálogo da Exposição	Meses	2,00	16/05/2017	11/12/2017
	05.03	Montagem da exposição	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017

Termo de Fomento

	05.04	Abertura da Exposição de Artes Visuais	Unidade	1,00	18/05/2017	18/05/2017
	05.05	Agendamento de escolas e visitas públicas	Unidade	1,00	18/05/2017	06/06/2017
06		Realizar Feira Literária	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017
	06.01	Identificar e convidar autores da região	Unidade	2,00	16/05/2017	11/12/2017
	06.02	Selecionar e firmar parcerias com expositores	Unidade	1,00	25/05/2017	10/06/2017
	06.03	Definir e contratar palestrante	Unidade	1,00	01/06/2017	10/06/2017
	06.04	Montar programação da Feira Literária	Unidade	1,00	01/06/2017	15/06/2017
	06.05	Contratação de contadores de histórias	Unidade	1,00	01/06/2017	15/06/2017
	06.06	Realizar agendamento de escolas	Unidade	1,00	15/06/2017	20/06/2017
	06.07	Realizar o evento Feira Literária	Unidade	1,00	21/06/2017	24/06/2017
07		Realizar os encontros musicais	Unidade	1,00	16/05/2017	25/08/2017
	07.01	Definir artistas/bandas musicais para apresentações nos encontros musicais	Unidade	1,00	16/05/2017	25/08/2017
	07.02	Realizar reunião com artistas e/ou bandas para alinhamento da proposta, definição de duplas de interação e calendário dos shows	Unidade	1,00	16/05/2017	30/06/2017
	07.03	Realização do primeiro show	Unidade	1,00	30/06/2017	30/06/2017
	07.04	Realização do segundo show	Unidade	1,00	21/07/2017	21/07/2017
	07.05	Realização do terceiro show	Unidade	1,00	25/08/2017	25/08/2017
08		Realização de palestras em escolas públicas	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017
	08.01	Realização de palestras em escolas públicas Realização de três palestras em escolas públicas do município de Alta Floresta	Unidade	3,00	16/05/2017	11/12/2017
09		Comunicação do projeto	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017
	09.01	Alimentar o site e redes sociais do TEAF com informações e matérias sobre as ações do projeto	Unidade	6,00	16/05/2017	11/12/2017
	09.02	Produzir releases e briefing sobre as ações do projeto	Unidade	6,00	16/05/2017	11/12/2017
	09.03	Fazer registro em imagem, vídeos e áudio com artistas envolvidos nas ações	Unidade	6,00	16/05/2017	11/12/2017
	09.04	Realizar divulgação (som volante)	Unidade	6,00	16/05/2017	30/08/2017
10		Realizar pagamento de fornecedores e colaboradores e prestação de contas	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017
	10.01	Efetuar pagamentos de fornecedores e colaboradores do projeto	Unidade	1,00	16/05/2017	30/08/2017
	10.02	Produzir relatórios das atividades	Unidade	1,00	16/05/2017	30/08/2017
	10.03	Montar clipping de notícias do projeto	Unidade	1,00	16/05/2017	27/08/2017
	10.04	Montagem e envio de prestação de contas	Unidade	1,00	11/12/2017	11/12/2017

Plano de Aplicação

Natureza	Discriminação	Valor		
		Concedente	Proponente - Contrapartida	
			Financeira	Não Financeira
3190.11	Pessoal -	3.465,00	0,00	0,00
3390.30	Material de Consumo -	1.540,00	0,00	0,00
3390.33	Passagens -	440,00	0,00	0,00
3390.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física -	36.500,00	0,00	0,00
3390.39	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -	7.255,00	0,00	0,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente -	800,00	0,00	0,00

Termo de Fomento

	Subtotais	50.000,00	0,00	0,00
		Rendimento de Aplicações Financeiras:		0,00
		Valor Total do Convênio:		50.000,00

Cronograma de Desembolso

Concedente - 2017

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Todas	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Todas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais **Concedente:** 50.000,00 **Proponente:** 0,00

Relação de Obras e Equipamentos / Material Permanente

Natureza	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Local de Destino	Propriedade
4490.52	Microfones direcionais	Unidade	2,000	400,00	800,00	Alta Floresta	Conveniente
					0,00		

Saldo Total: 0,00

Repasse de Recursos

Valor total a ser concedido: 50.000,00

Nº OB	Data	Valor	Operações
-------	------	-------	-----------

Detalhamento Orçamentário

Ingresso: 0,00

Natureza	Origem	Recursos	Empenho	Saldo	Pagamento	Saldo
3190.11	Concedente	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00
	Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30	Concedente	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
	Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33	Concedente	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
	Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36	Concedente	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
	Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39	Concedente	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00	7.255,00
	Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52	Concedente	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação Financeira		Recursos	Empenho	Saldo	Pagamento	Saldo
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho de Recursos

Natureza de Despesa:

Custeio
 Capital
 Todos

(*)	Data	Objeto	Natureza	Valor
-----	------	--------	----------	-------

Liquidação de Documentos

Favorecido


















Favorecido	Liquidado em	Documento	Data do Documento	Nº do Documento	Valor	Situação
------------	--------------	-----------	-------------------	-----------------	-------	----------

Termo de Fomento






















Pagamentos Efetuados

Data	Favorecido	N.F.	Objeto	Tipo Documento	Número Documento	Valor
------	------------	------	--------	----------------	------------------	-------

Acompanhamento de Execução Física

	Meta	Etapa/Fase	Especificação	Unidade de Medida	Qtde	Início	Término	Operações
Previsto	01		Definir e montar equipes de trabalho	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado					0,00	■ 0 %		
Previsto		01.01	Definir e contratar oficineiros para o Curso Livre de Teatro	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado					0,00	■ 0 %		
Previsto		01.02	Definir e contratar curador para a mostra de cinema	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado					0,00	■ 0 %		
Previsto		01.03	Definir e contratar curador para exposição de artes visuais	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado					0,00	■ 0 %		
Previsto		01.04	Definir e contratar assessor de comunicação	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado					0,00	■ 0 %		
Previsto		01.05	Realizar reuniões de planejamento de ações	Unidades	6,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado					0,00	■ 0 %		
Previsto	02		Criar identidade visual do projeto e produzir peças de comunicação	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado					0,00	■ 0 %		
Previsto		02.01	Contratação e execução de serviço do designer gráfico	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado					0,00	■ 0 %		
Previsto		02.02	Criação de layout dos programas, panfletos, catálogo e banner das ações	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado					0,00	■ 0 %		
Previsto		02.03	Realizar impressões das peças gráficas e de comunicação (serão impressas em conformidade com o calendário de ações previstas)	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado					0,00	■ 0 %		
Previsto	03		Ofertar Curso Livre de Teatro	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado					0,00	■ 0 %		
Previsto		03.01	Realizar matrículas dos alunos do Curso Livre de Teatro	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado					0,00	■ 0 %		
Previsto		03.02	Ministrar aulas do Curso Livre de Teatro	Unidade	6,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado					0,00	■ 0 %		
Previsto	04		Realizar a Mostra de Cinema	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado					0,00	■ 0 %		
Previsto		04.01	Montar programação de filmes	Meses	2,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado					0,00	■ 0 %		
Previsto		04.02	Montar programação geral da Mostra de Cinema	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado					0,00	■ 0 %		
Previsto		04.03	Fazer agendamentos de escolas	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado					0,00	■ 0 %		
Previsto		04.04	Realizar mostra de cinema	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017	

Termo de Fomento

Executado					0,00	0 %		
Previsto	05		Realizar a Exposição de Artes Visuais	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado					0,00	0 %		
Previsto		05.01	Definir artistas respectivas obras para compor a exposição	Unidade	2,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado					0,00	0 %		
Previsto		05.02	Produzir catálogo da Exposição	Meses	2,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado					0,00	0 %		
Previsto		05.03	Montagem da exposição	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado					0,00	0 %		
Previsto		05.04	Abertura da Exposição de Artes Visuais	Unidade	1,00	18/05/2017	18/05/2017	
Executado					0,00	0 %		
Previsto		05.05	Agendamento de escolas e visitas públicas	Unidade	1,00	18/05/2017	06/06/2017	
Executado					0,00	0 %		
Previsto	06		Realizar Feira Literária	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado					0,00	0 %		
Previsto		06.01	Identificar e convidar autores da região	Unidade	2,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado					0,00	0 %		
Previsto		06.02	Selecionar e firmar parcerias com expositores	Unidade	1,00	25/05/2017	10/06/2017	
Executado					0,00	0 %		
Previsto		06.03	Definir e contratar palestrante	Unidade	1,00	01/06/2017	10/06/2017	
Executado					0,00	0 %		
Previsto		06.04	Montar programação da Feira Literária	Unidade	1,00	01/06/2017	15/06/2017	
Executado					0,00	0 %		
Previsto		06.05	Contratação de contadores de histórias	Unidade	1,00	01/06/2017	15/06/2017	
Executado					0,00	0 %		
Previsto		06.06	Realizar agendamento de escolas	Unidade	1,00	15/06/2017	20/06/2017	
Executado					0,00	0 %		
Previsto		06.07	Realizar o evento Feira Literária	Unidade	1,00	21/06/2017	24/06/2017	
Executado					0,00	0 %		
Previsto	07		Realizar os encontros musicais	Unidade	1,00	16/05/2017	25/08/2017	
Executado					0,00	0 %		
Previsto		07.01	Definir artistas/bandas musicais para apresentações nos encontros musicais	Unidade	1,00	16/05/2017	25/08/2017	
Executado					0,00	0 %		
Previsto		07.02	Realizar reunião com artistas e/ou bandas para alinhamento da proposta, definição de duplas de interação e calendário dos shows	Unidade	1,00	16/05/2017	30/06/2017	
Executado					0,00	0 %		
Previsto		07.03	Realização do primeiro show	Unidade	1,00	30/06/2017	30/06/2017	
Executado					0,00	0 %		
Previsto		07.04	Realização do segundo show	Unidade	1,00	21/07/2017	21/07/2017	
Executado					0,00	0 %		
Previsto		07.05	Realização do terceiro show	Unidade	1,00	25/08/2017	25/08/2017	
Executado					0,00	0 %		

Termo de Fomento

Previsto	08	Realização de palestras em escolas públicas	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado				0,00	= 0 %		
Previsto	08.01	Realização de palestras em escolas públicas Realização de três palestras em escolas públicas do município de Alta Floresta	Unidade	3,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado				0,00	= 0 %		
Previsto	09	Comunicação do projeto	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado				0,00	= 0 %		
Previsto	09.01	Alimentar o site e redes sociais do TEAF com informações e matérias sobre as ações do projeto	Unidade	6,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado				0,00	= 0 %		
Previsto	09.02	Produzir releases e briefing sobre as ações do projeto	Unidade	6,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado				0,00	= 0 %		
Previsto	09.03	Fazer registro em imagem, vídeos e áudio com artistas envolvidos nas ações	Unidade	6,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado				0,00	= 0 %		
Previsto	09.04	Realizar divulgação (som volante)	Unidade	6,00	16/05/2017	30/08/2017	
Executado				0,00	= 0 %		
Previsto	10	Realizar pagamento de fornecedores e colaboradores e prestação de contas	Unidade	1,00	16/05/2017	11/12/2017	
Executado				0,00	= 0 %		
Previsto	10.01	Efetuar pagamentos de fornecedores e colaboradores do projeto	Unidade	1,00	16/05/2017	30/08/2017	
Executado				0,00	= 0 %		
Previsto	10.02	Produzir relatórios das atividades	Unidade	1,00	16/05/2017	30/08/2017	
Executado				0,00	= 0 %		
Previsto	10.03	Montar clipping de notícias do projeto	Unidade	1,00	16/05/2017	27/08/2017	
Executado				0,00	= 0 %		
Previsto	10.04	Montagem e envio de prestação de contas	Unidade	1,00	11/12/2017	11/12/2017	
Executado				0,00	= 0 %		

Acompanhamento de Bens e Equipamentos Adquiridos

Data	Especificação	Unidade de Medida	Valor Unitário	Qtde	Valor Total	Saldo
Previsto	Microfones direcionais	Unidade	400,00	2.000	800,00	800,00

Termos Aditivos

Nº	Objeto	Valor	Vig.Final	Pedido	Publicação	Operações
----	--------	-------	-----------	--------	------------	-----------